

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 2 6 日
契 約 業 者 名	株式会社総合技術コンサルタント 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸七丁目 6 番 4 号
業 務 の 名 称	R 6 圏央道栄 I C ・ J C T 構造物詳細設計他業務
業 務 場 所	自 神奈川県横浜市栄区飯島地先 至 神奈川県横浜市栄区田谷地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	圏央道（高速横浜環状南線）の栄 I C ・ J C T において、道路排水照査、U 型擁壁詳細設計、橋面暫定排水検討等を行う。
履 行 期 間 （自）	令和 6 年 1 0 月 1 日
履 行 期 間 （至）	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 7 4 9 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 , 6 1 7 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 , 3 6 6 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 一般構造物詳細設計 業務内容の変更により、調整池流量照査における概略一般図作成を削除する。 2. B I M / C I M B I M / C I M の実施内容に基づき、B I M / C I M に要する費用を追加する。 3. 履行期間 上記内容の変更により、令和 7 年 9 月 3 0 日までとする。