

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 2 8 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	千代田区神田錦町 3 - 2 2
業 務 の 名 称	R 6 横浜湘南道路藤沢地区施工計画検討他業務
業 務 場 所	自 神奈川県藤沢市城南三丁目 至 神奈川県藤沢市城南二丁目
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	圏央道（横浜湘南道路）の藤沢地区において、事業の進捗状況を踏まえた、城南交差点部の施工計画及び建設発生土の土量配分計画の検討を実施する。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 1 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 9 , 9 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 5 , 1 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 函渠工詳細修正設計 技術提案・交渉方式の適用業務であり、工事の優先交渉権者の技術提案内容の確認及び評価を行い、優先交渉権者の技術提案を設計に反映させるため、函渠工詳細修正設計を追加する。 2. 工期 上記内容の変更により、令和7年12月26日までとする。