

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 2 8 日
契 約 業 者 名	株式会社建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 6 国道 3 5 7 号東京湾岸道路他計画検討業務
業 務 場 所	横浜国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	国道 3 5 7 号東京湾岸道路（夏島町以南）について、過年度成果及び関係機関との調整状況等を踏まえて道路概略設計及びIC 概略検討を行うとともに、船越夏島線付近の水路改修の修正設計を行う。
履 行 期 間 （自）	令和 6 年 1 2 月 6 日
履 行 期 間 （至）	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 4 , 9 6 7 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 3 , 6 5 1 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	6 8 , 6 1 8 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 排水路修正設計 現地精査の結果、既設フェンス基礎等と水路本体施工に伴う仮設物構造が近接することが分かり、仮設構造物は水路本体施工に必要な工事となるため、本業務により排水路修正設計を増工する。 2. 履行期間 上記内容の変更により、令和 7 年 1 0 月 3 1 日までとする。