

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 2 4 日
契 約 業 者 名	東神電気工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区銀座 1 - 1 1 - 3
工 事 の 名 称	R 6 国道 3 5 7 号砂町共同溝附帯設備更新工事
工 事 場 所	自) 東京都江東区夢の島 2 丁目 至) 東京都江東区夢の島 1 丁目
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・引込配電塔 1 基・共同溝用照明灯設置 9 2 台・ポンプ設置 1 3 台・換気ファン設置 4 台・配管・配線工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 9 , 5 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 9 , 0 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 8 , 6 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<p>1. 共同溝附帯設備工 現地調査の結果、既設の防災ポンプ配線系統の配管・配線について他設備の新設する配管・配線と干渉をすることが判明したため、配管・配線工 (撤去・移設) を増工する。</p> <p>2. 工期 工期は、配管・配線工の増工により28日間延長し、令和7年11月28日までとする。</p>