

(第 1 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年1月31日
契約業者名	(株) 帯金造園
契約業者の住所	山梨県甲府市池田二丁目 1 1 番 1 2 号
工事の名称	R 6 大月・大和・富士吉田国道出張所管内緑地管理工事
工事場所	大月出張所、大和国道出張所及び富士吉田国道出張所管内
工事種別	造園
工事概要	<div> <div>除草工</div> <div>一式</div> </div> <div> <div>応急処理工</div> <div>一式</div> </div> <div> <div>工期</div> </div>
工期（自）	令和6年9月7日
工期（至）	令和7年2月28日
契約金額	27,720,000 円(税込み)
変更金額	220,000 円(税込み)
変更後の契約金額	27,940,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 除草工 現地調査・検討の結果、除草作業および処分費について数量を減工する。 2. 応急処理工 <ol style="list-style-type: none"> ①過年度倒木等が発生した上野原市松留区間にて、道路利用者の安全を脅かす雑木等が当初予定した数量よりも多く存在していたため、伐採、運搬および処分する応急処理事業を増工する。 ②現地調査・検討の結果、擁壁及び法面上など高い位置の雑木等を伐採する必要性が生じた。これにより当初見込んでいた作業床高12mの高所作業車での伐採およびユニック車での積み込みでは困難であり、作業床高18mの高所作業車での伐採およびパッカー車による積み込みへ変更する。 3. 工期 上記増工により、工期を28日間延伸し、令和7年2月28日までとする。