

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 竹中道路 東京本店
契 約 業 者 の 住 所	江東区新砂 1 - 3 - 3
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 7 号上尾 ( 2 ) 電線共同溝工事
工 事 場 所	自) 埼玉県上尾市東町一丁目 至) 埼玉県上尾市本町一丁目
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	舗装工 一式 切削オーバーレイ 4,370 m <sup>2</sup> 殻運搬 (路面切削) 437 m <sup>3</sup> 殻処分 437 m <sup>3</sup>  区画線工 一式 溶融式区画線 1,320 m  仮設工 交通誘導警備員 A 166 人 交通誘導警備員 B 233 人
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 2 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 4 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 0 , 4 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 4 , 4 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 舗装工 現地精査の結果、路面復旧範囲について増工する。  2. 区画線工 上記増加工種に伴い、区画線工を増工する。  3. 仮設工 上記増加工種に伴い、交通誘導員を追加する。  4. 工期 工期は上記増工により令和 8 年 3 月 3 1 日までとする。