

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) 高橋土建
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県川越市大字小ケ谷 1 1 8 番地 1
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 7 号上尾道路登戸地区改良工事
工 事 場 所	埼玉県鴻巣市登戸地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 4 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 6 , 4 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更