

(第 1 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 7 月 2 5 日	
契約業者名	日本リーテック株式会社	
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町一丁目 6 番地	
工事の名称	R 6 大宮国道管内標識改修工事	
工事場所	春日部市地区【道の駅庄和】 深谷市地区 【道の駅おかべ】 桶川市地区 【道の駅べに花の郷おけがわ】 深谷市地区 埼玉県深谷市幡羅町地先	
工事種別	維持修繕工事	
工事概要 (変更した内容について記述する)	【道の駅庄和】 標識工 1 式 標識板取替 1 枚 【道の駅べに花の郷おけがわ】 標識工 1 式 標識板新設 7 枚 【国道 1 7 号深谷市】 標識工 1 式 標識板取替 1 枚	
工期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日	
工期 (至)	令和 7 年 1 0 月 1 7 日	
変更前の契約金額	1 9, 8 0 0, 0 0 0 円 (税込み)	
変更金額	+ 7, 3 1 5, 0 0 0 円 (税込み)	
変更後の契約金額	2 7, 1 1 5, 0 0 0 円 (税込み)	
変更理由	施工に先立ち熊谷国道出張所管内における既設標識の確認を行ったところ、国道 1 7 号に設置されている案内標識板 (108 系統) 1 基の劣化が著しく、案内先の文字等の識別が困難な状況が確認された。 そのため、関係機関と協議調整した結果、道路利用者への案内がなされておらず、十分な情報提供となっていないことから、標識板の更新が必要となり、標識工が増工となったものである。	

※ (第○回、最終) は、途中変更契約の場合には、「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印をつける。