

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 高橋土建
契 約 業 者 の 住 所	川越市大字小ケ谷 1 1 8 - 1
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 7 号新大宮上尾道路環境整備その 2 工事
工 事 場 所	自) 埼玉県さいたま市西区三橋五丁目 至) 埼玉県さいたま市西区三橋六丁目
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 一式 掘削 1,600 m3 整地 1,600 m3 土砂等運搬 1,560 m3 構造物撤去工 一式 コンクリート構造物取壊し 240 m3 道路植栽工 低木伐採工 5,236 m3
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 8 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 0 , 6 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工 ・現地精査の結果、掘削工の数量精査を実施する。 2. 構造物撤去工 ・現地踏査の結果、構造物取壊し工の数量精査を実施する。 3. 道路植栽工 ・現地精査の結果、低木伐採工の数量精査を実施する。