

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) 四門
契 約 業 者 の 住 所	千代田区神田三崎町 2 - 4 - 1
業 務 の 名 称	R 6 千葉国道用地調査等 C 4 業務
業 務 場 所	千葉市中央区塩田町から千葉市中央区問屋町まで
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	工期の変更
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 6 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 2 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5, 3 2 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5, 3 2 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は令和7年6月19日付けで(株)四門と契約し、現在鋭意履行中であるが、以下の理由により契約変更(工期延伸)をするものである。 記 1. 工期延伸 本業務において、建物調査、営業調査、敷地実態調査を予定しているが、地権者との日程調整に時間を要し、令和7年11月下旬から令和7年12月下旬にかけて行うこととなった。 調査後に成果品のまとめ作業及び照査の日数を確保する必要があることから、当初契約の工期を115日間延伸して、契約締結の翌日から令和8年3月23日までとする。 当初 令和7年6月20日から令和7年11月28日 変更後 令和7年6月20日から令和8年 3月23日