

(第3回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月13日
契約業者名	三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1
工事の名称	R4東関道小泉第一高架橋上部工事
工事場所	茨城県潮来市小泉地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要	小泉第一高架橋 橋種:鋼8径間連続非合成少数鈑桁橋 橋長:305.0m 支間長:45.6+43.0+5@36.0+35.1 工場製作工 約610t 工場製品輸送工 1式 鋼橋架設工 1式 架設工(クレーン架設)1式 支承工 1式 床版工(合成床版) 約3,600m ² 橋梁現場塗装工 1式 橋梁付属物工 1式 橋梁足場等設置工 1式
工期(自)	令和 4年 9月27日
工期(至)	令和 7年 2月14日
変更前の契約金額	1, 656, 556, 000円(税込み)
変更金額	+ 17, 732, 000円(税込み)
変更後の契約金額	1, 674, 288, 000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)による変更