

[標準様式例 7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年11月12日
契 約 業 者 名	株式会社建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町三丁目 2 1 番 1 号
業 務 の 名 称	R 6 鬼怒川ダム電気通信設備設計業務（第1回変更）
業 務 場 所	鬼怒川ダム統合管理事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	<p>本業務は、鬼怒川ダム統合管理事務所管内のテレメータ施設、放流警報施設、C C T V設備、受変電施設及び照明施設の更新、改修及び新設に向けた詳細設計を行うものである。</p> <p>今回、低水流量観測設備修正設計を追加した。</p> <p>業務内容 テレメータ施設設計 1 式 放流警報施設更新設計 1 式 C C T V設備新設設計 1 式 受変電施設改修設計 1 式 照明施設更新設計 1 式 低水流量観測設備修正設計 1 式</p>
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年5月21日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年12月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	24, 805, 000円（税込み）
変 更 金 額	+ 3, 333, 000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	28, 138, 000円（税込み）
変 更 理 由	現地調査の結果、修正設計を追加した