

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年9月5日
契 約 業 者 名	株式会社関東エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	東京都 荒川区東日暮里6-60-10
業 務 の 名 称	R6・R7甲府河川国道管内電線共同溝修正設計業務
業 務 場 所	自)山梨県南都留郡鳴沢村焼間地先 至)同村鳴沢地先 外2箇所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、一般国道139号、国道20号における電線共同溝修正設計ならびに国道138号を含めた、電線共同溝整備に関連する資料作成を行うものである。 1. 新規項目として以下を追加。 ・一般調査 2. 以下の種別について数量を変更。 ・電線共同溝修正設計 3. 新規種別として以下を追加。 ・資料作成、BIM/CIMモデル
履 行 期 間 (自)	令和6年5月21日
履 行 期 間 (至)	令和7年12月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	44,990,000円(税込み)
変 更 金 額	+11,330,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	56,320,000円(税込み)
変 更 理 由	・一般調査 電線共同溝の施工に影響がある溶岩層の状況を確認する必要があるため追加。 ・電線共同溝修正設計 既往成果の確認及び現地踏査の結果、数量を変更。 ・資料作成 電線共同溝整備に関わる資料作成があるため追加。 ・BIM/CIMモデル 特記仕様書に基づき追加。