

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月30日
契 約 業 者 名	セントラルコンサルタント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区晴海二丁目5番24号
業 務 の 名 称	R6甲府河川国道交通対策設計業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木建設関係コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"> ・断面交通量調査 1式 ・平面交差点予備設計 1式 ・パーキングエリア予備設計 1式 ・道路休憩施設詳細設計 1式 ・一般構造物予備設計 1式 ・一般構造物詳細設計 1式 ・道路設計関係その他設計 1式
履 行 期 間 (自)	令和7年3月7日
履 行 期 間 (至)	令和8年1月16日
変 更 前 の 契 約 金 額	23,892,000円(税込み)
変 更 金 額	+6,402,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	30,294,000円(税込み)
変 更 理 由	<p>1. 交通量調査 休憩施設設計での検討の結果、交通量調査を増工する。</p> <p>2. 平面交差点設計 道路設計における関係機関調整の結果、平面交差点設計を行う必要が生じたため、追加する。</p> <p>3. 休憩施設設計 履行中における検討の結果、休憩施設設計の増工及び減工(減)する。</p> <p>4. 一般構造物設計 現地条件による検討の結果、一般構造物設計の増工及び減工(減)する。</p> <p>5. 関係機関協議用資料作成 履行中における検討の結果、関係機関協議用資料作成の必要が生じたため、追加する。</p> <p>6. 道路設計関係その他設計 道路設計における関係機関調整の結果、道路設計関係その他設計を行う必要が生じたため、追加する。</p> <p>7. 工期 上記の理由により、工期を77日間延長し、令和8年1月16日までとする。</p>