

(第1回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年9月26日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業 務 の 名 称	R7甲府河川国道管内電線共同溝事業支援業務
業 務 場 所	山梨県甲府市国母地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	<p>本業務は、甲府河川国道事務所管内の電線共同溝事業におけるPFI事業区間において、本事業で作成する実施方針(案)に基づき、別途貸与するVFM算定資料の正確な確認を行うものである。</p> <p>1. 新規種別として以下を追加 ・審査委員会の準備に係る事業スキーム検討支援</p> <p>2.PFI事業の取り下げに伴い以下の種別を削除 ・実施方針(案)の作成、募集条件の検討と募集書類の作成、審査委員会の運営支援、弁護士費</p>
履 行 期 間 (自)	令和7年5月8日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	29,744,000円(税込み)
変 更 金 額	-17,974,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	11,770,000円(税込み)
変 更 理 由	VFM算定の結果、PFI事業としての結果が乏しいこととなり、事業を取り下げることとなったため変更を行う。