

(第 1 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7 年 5 月 2 日
契約業者名	株式会社万代電気工業
契約業者の住所	埼玉県さいたま市桜区中島 2 丁目 2 2 番 1 号
工事の名称	古河労働総合庁舎 (2 3) 電気設備工事
工事場所	茨城県古河市古河駅東部土地区画整理事業 1 5 4 街区 1 5 号、1 6 号、1 7 号、1 8 号、1 9 号、2 0 号、2 1 号、2 2 号、2 4 号
工事種別	電気設備工事
工事概要	1. 建物 1) 庁舎 構 造 : 鉄筋コンクリート造 規 模 : 地上 4 階 延べ面積 : 2, 1 8 2 m ² 2. 工事種目 電灯設備変更一式 動力設備変更一式 構内情報通信網設備 変更一式 構内交換設備変更一式 監視カメラ設備変更一式 防犯・入退室管理設備 変更一式 火災報知設備変更一式 構内配電線路変更一式
工期 (自)	令和 5 年 1 1 月 2 8 日
工期 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変更前の契約金額	2 1 4, 5 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	7 3 7, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 1 5, 2 3 7, 0 0 0 円 (税込み)

<p>変更理由</p>	<p>1. 庁舎</p> <p>1) 電灯設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・入居官署との協議の結果、照明器具および配線を変更(増)する。 ・現地精査の結果、幹線端子盤および引込部の配管を変更(減)する。 <p>2) 動力設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、動力制御盤の仕様を変更(減)する。 <p>3) 構内情報通信網設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、引込部の配管を変更(減)する。 <p>4) 構内交換設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・入居官署との協議の結果、交換機の数量および仕様を変更(増)する。 <p>5) 監視カメラ設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・入居官署との協議の結果、監視カメラを変更(増)する。 <p>6) 防犯・入退室管理設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・入居官署との協議の結果、入退管理設備を変更(増)する。 <p>7) 火災報知設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、感知器および配線を変更(増)する。 <p>2. 屋外</p> <p>1) 構内配電線路</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、外灯の数量を変更(減)する。 <p>3. 工事請負契約書第26条第6項に基づき受注者より請負代金額の変更請求を受け、協議した結果、変更(増)する。</p>
-------------	--