

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月26日
契約業者	八千代エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目20番8号
業務の名称	R6長野国道管内橋梁補修設計他(その2)業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、長野国道事務所管内の橋梁、トンネルの補修設計を行うものである。
履行期間(自)	令和6年12月21日
履行期間(至)	令和7年11月28日
変更前の契約金額	26,708,000 円(税込み)
変更金額	5,324,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	32,032,000 円(税込み)
変更理由	対象橋梁に追加したことによる設計項目の増工及び履行期間を延伸するものである。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回、**最終**） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年11月25日
契約業者	八千代エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目20番8号
業務の名称	R6長野国道管内橋梁補修設計他(その2)業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、長野国道事務所管内の橋梁、トンネルの補修設計を行うものである。
履行期間(自)	令和6年12月21日
履行期間(至)	令和7年11月28日
変更前の契約金額	32,032,000 円(税込み)
変更金額	2,519,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	34,551,000 円(税込み)
変更理由	対象橋梁に追加したことによる設計項目の増工するものである。