

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 7 日
契 約 業 者 名	福田道路（株） 東京本店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区一番町 6 番地
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 9 号安曇野市明科電線共同溝工事
工 事 場 所	長野県安曇野市明科地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	下記の通り変更した。 ・土留・仮締切工（夜間）の鋼矢板について、購入品から賃料品に変更
工 期（自）	令和 6 年 1 1 月 6 日
工 期（至）	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 7 , 4 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	－ 7 , 7 9 9 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 9 , 6 0 1 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	現場において検討の結果、土留・仮締切工（夜間）の鋼矢板について、購入品から賃料品に変更する。（減工）

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 3 日
契 約 業 者 名	福田道路 (株) 東京本店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区一番町 6 番地
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 9 号安曇野市明科電線共同溝工事
工 事 場 所	長野県安曇野市明科地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 9, 6 0 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 9, 6 0 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	建設業法第26条第 3 項第二号の規定の適用を受ける監理技術者の配置による 契約変更

### (第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 2 3 日
契 約 業 者 名	福田道路 (株) 東京本店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区一番町 6 番地
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 9 号安曇野市明科電線共同溝工事
工 事 場 所	長野県安曇野市明科地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	<p>数量変更の他、以下について変更した。</p> <p>【追加】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・プレキャストボックス工 (特殊部) (夜間) のプレキャストボックス特殊部 I 型 L11</li><li>・地盤改良工 (路床安定処理工)</li><li>・道路安全施設工 (道路安全施設移設)</li></ul> <p>工期は 1 2 0 日間延伸し令和 7 年 1 1 月 2 8 日までとする。</p>
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 9 , 6 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 5 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 5 , 2 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地調査および交通管理者との協議の結果より変更する。

## （第4回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 1 日
契 約 業 者 名	福田道路（株）東京本店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区一番町 6 番地
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 9 号安曇野市明科電線共同溝工事
工 事 場 所	長野県安曇野市明科地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	<p>【舗装工（電線共同溝）】  車道舗装工（夜間）（電共道路横断）を減工した。  また、車道舗装工（夜間）（市道横断部）の仮復旧と本復旧、車道舗装工（夜間）（国道横断部）の仮復旧と本復旧を新規増工した。</p> <p>【構造物撤去工】  構造物取壊し工（夜間）を減工した。</p> <p>【付帯設備工】  ハンドホール工（夜間）を新規増工した。</p> <p>【道路土工】  掘削工および路床盛土工を夜間施工から昼間施工に変更した。</p> <p>【舗装工（道路土工）】  車道舗装工（夜間）（側溝沿）の上下線を減工した。  また、車道舗装工（夜間）（側溝沿）の仮復旧と本復旧を新規増工した。</p> <p>【排水構造物工】  作業土工、側溝工、管渠工、集水枡・マンホール工について夜間施工から昼間施工に変更した。  また、横断函渠工を新規増工した。</p> <p>【縁石工】  点字ブロック(1)～(3)を新規追加した。</p> <p>【道路付属施設工】  道路付属物工について夜間施工から昼間施工に変更し、視線誘導標とクッションドラムを新規追加した。</p> <p>【構造物撤去工】  標識撤去工（夜間）の標識撤去を新規追加した。</p> <p>【道路照明設備工】  照明灯基礎 4 基の内、2 基の大きさを変更し、残りの 2 基はCo基礎からポールアンカーに仕様変更した。  また、道路照明設備撤去工（夜間）、照明灯基礎撤去工（夜間）を新規増工した。</p> <p>【付帯設備工】  街路灯修繕工、街路灯撤去工を新規増工した。</p> <p>【道路安全施設工】  道路安全施設工の道路安全標識撤去設置を新規追加した。</p> <p>【共通仮設費】  事業損失防止施設費（家屋調査費）、技術管理費（六価クロム溶出試験費、道路工事完成図書作成費、施工調査費、ICT費用、BIM／SIM費用、サウンディング試験費、土質等試験費）、営繕費（快適トイレ）を追加した。</p> <p>工期は第 3 回変更のとおり、令和 7 年 1 1 月 2 8 日までとする。</p>
工 期 （自）	令和 6 年 1 1 月 6 日
工 期 （至）	令和 7 年 1 1 月 2 8 日

変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 5 , 2 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変   更   金   額	+   4 7 , 3 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 2 , 6 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変   更   理   由	現地調査の結果より変更する。

## (第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	福田道路 (株) 東京本店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区一番町 6 番地
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 9 号安曇野市明科電線共同溝工事
工 事 場 所	長野県安曇野市明科地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 2, 6 0 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 6 3 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 4, 2 4 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)