

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) ティーネットジャパン 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号 浜松町ビルディング
業 務 の 名 称	R 7 ・ R 8 川崎国道事務所積算技術業務
業 務 場 所	川崎国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	1. 積算技術業務 (工事積算) 2. 打合せ 3. 工期
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 1 , 0 2 9 , 3 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 5 7 5 , 5 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 0 , 6 0 4 , 8 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 積算技術業務 (工事積算) 工事進捗状況の確認の結果、業務対象工事の追加により、積算技術業務 (工事積算) を数量精査 (増) する。 2. 打合せ 上記変更に伴い、打合さを数量精査 (増) する。 3. 工期 工期は元設計のとおり、令和 9 年 3 月 3 1 日とする。