

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 6 日
契 約 業 者 名	R 5 ・ R 6 ・ R 7 利根川下流管内下流部河川巡視支援業務関東建設・ナガイ設 関東建設マネジメント (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 4 - 2 6 2 - 1 6 マルキュービル
業 務 の 名 称	R 5 ・ R 6 ・ R 7 利根川下流管内下流部河川巡視支援業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒、巨大地震注意】発表時の対応 (追加) 2. 燃料・油脂類費 (増)
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 2 , 4 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 3 , 0 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 南海トラフ地震臨時情報【巨大地震警戒、巨大地震注意】発表時の対応 (追加) 令和7年5月8日に技術管理課より発出された事務連絡「南海トラフ地震臨時情 報発表時の対応について」より、「南海トラフ地震防災対策推進地域内での工 事及び現地作業を行う業務」を対象に、事務連絡内容を確実に履行される様、 必要事項を特記仕様書等に記載する旨の連絡があったため当初仕様書に追加す る。 (R7. 6. 2付け先行指示発出済み) 2. 燃料・油脂類費 (増) 数量精査の結果、増工とする。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	R 5 ・ R 6 ・ R 7 利根川下流管内下流部河川巡視支援業務関東建設・ナガイ 代表者 関東建設マネジメント（株）
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 4 － 2 6 2 － 1 6
業 務 の 名 称	R 5 ・ R 6 ・ R 7 利根川下流管内下流部河川巡視支援業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 車両損料の追加（増工） 2. 燃料・油脂類費（増工） 3. 履行期間（延長無し）
履 行 期 間 （自）	令和 5 年 4 月 1 日
履 行 期 間 （至）	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 1 , 5 3 1 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 8 8 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 2 , 4 1 1 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 車両損料の追加 巡視車両故障に伴い、代車を使用したため損料を増工とする。 2. 燃料・油脂類費 数量精査の結果、増工とする。 3. 履行期間 履行期間は元設計とおりとする。