

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年11月26日
契約業者	三井共同建設コンサルタント株式会社 北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目28番地3
業務の名称	R7渡良瀬川管内堤防設計業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、渡良瀬川河川事務所管内の築堤護岸の詳細設計を行い、洪水等による災害の発生の防止又は軽減に資するものである。
履行期間(自)	令和7年6月25日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	36,652,000 円(税込み)
変更金額	18,733,000 円(税込み)
変更後の契約金額	55,385,000 円(税込み)
変更理由	1. 工区1～3の延長精査及び工区4の追加による、横断面作成の数量の増 2. 護岸詳細設計(工区1)の延長精査に伴う増 3. 護岸詳細設計(工区2)の延長精査に伴う減 4. 護岸詳細設計(工区3)の延長精査に伴う減 5. 築堤護岸修正設計(工区4)の追加に伴う増 6. 築堤修正設計(工区5)の追加に伴う増 7. 築堤詳細設計(工区6)の追加に伴う増 8. 図面作成(工区7)の追加に伴う増 9. 上記工種の追加に伴い、履行期間を令和8年3月31日まで延長する