

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 小川建設工業
契 約 業 者 の 住 所	茨城県ひたちなか市大字勝倉 2 6 3 8 - 2 1
工 事 の 名 称	R 6 常陸河川国道事務所車庫棟建築改修その他工事
工 事 場 所	茨城県水戸市千波町 1 9 6 2 - 2
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 建物 1) 車庫棟 2. 設備 1) 電気設備 3. 工期
工 期 (自)	令和 7 年 7 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3, 1 7 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 7 9 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4, 9 7 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 建物 1) 車庫棟 ・現地精査の結果、車庫棟の部材に相違が確認されたため、アルミ笠木の幅及び取付方法を変更(増)する。 ・現地精査の結果、車庫棟の部材に相違が確認されたため、堅樋改修を追加する。 2. 設備 1) 電気設備 ・入居官署との協議の結果、発生材処分(蛍光灯)を引渡しに変更(減)する。 3. 工期 工事請負契約書第 2 2 条に基づき、受注者より工期の延長請求を受けたため、7 日間延長し、令和 7 年 1 1 月 7 日までとする。