

[標準様式例 7-2]

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年11月27日
契 約 業 者 名	R 7 湯西川ダム新水力発電所設置・運営事業検討業務 ニュージェック・国土技術研究センター設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市北区本庄東二丁目 3 番 2 0 号
業 務 の 名 称	R 7 湯西川ダム新水力発電所設置・運営事業検討業務
業 務 場 所	鬼怒川ダム統合管理事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 企画提案書評価及び質問回答補助 1 式 (減工) ・ 協議資料作成 1 式 (増工)
履 行 期 間 (自)	令和7年4月18日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 9 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 0 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 , 0 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 湯西川ダム新水力発電所設置・運営事業の公募における 質問回答の件数が当初より減となったため。 ・ 事業候補者と協議を進めるにあたり、基本協定締結まで に課題を整理する必要性が生じ、また事業に関するフロー図 等を整理する必要性が生じたため。