

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年12月5日
契約業者名	那須土木株式会社
契約業者の住所	栃木県大田原市中央一丁目 1 3 番 1 0 号
工事の名称	R 7 川治ダム他土砂掘削工事
工事場所	栃木県日光市日向地先、栃木県日光市五十里地先 栃木県日光市湯西川地先、栃木県日光市川俣地先 栃木県日光市西川地先
工事種別	一般土木
工事概要 (変更した内容について記述する)	<p>数量精査に伴う変更</p> <p>日向地区 掘削及び土砂等の運搬、防塵対策工、交通管理工、ICT施工による 3 次元起工測量費等、施工調査、快適トイレの増</p> <p>五十里地区 掘削及び土砂等の運搬、防塵対策工、交通管理工、ICT施工による 3 次元起工測量費等の増</p> <p>湯西川地区 現地精査に伴う掘削及び土砂等の運搬、防塵対策工、交通管理工の増 ICT土工の減</p> <p>川俣地区 掘削及び土砂等の運搬、防塵対策工、交通管理工の減 ICT施工による 3 次元起工測量費等の増</p> <p>オクタボリヤード 盛土工、交通管理工の増</p> <p>西川ヤード 流木処理工、交通管理工の増</p>
工期 (自)	令和7年6月16日
工期 (至)	令和7年12月8日
変更前の契約金額 (税込)	¥119, 130, 000
変更金額 (税込)	¥17, 490, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥136, 620, 000

<p>変更理由</p>	<p><変更内容></p> <p>1. 数量精査に伴う変更</p> <p>日向地区</p> <p>現地精査に伴う掘削及び土砂等の運搬の増</p> <p>現地精査に伴う防塵対策工、交通管理工の増</p> <p>ICT 施工による3次元起工測量費等の増</p> <p>施工調査、快適トイレの追加による増</p> <p>五十里地区</p> <p>現地精査に伴う掘削及び土砂等の運搬の増</p> <p>現地精査に伴う防塵対策工、交通管理工の増</p> <p>ICT 施工による3次元起工測量費等の増</p> <p>湯西川地区</p> <p>現地精査に伴う掘削及び土砂等の運搬の増</p> <p>現地精査に伴う防塵対策工、交通管理工の増</p> <p>ICT 土工の減</p> <p>川俣地区</p> <p>現地精査に伴う掘削及び土砂等の運搬の減</p> <p>現地精査に伴う防塵対策工、交通管理工の減</p> <p>ICT 施工による3次元起工測量費等の増</p> <p>オクタボリヤード</p> <p>現地精査に伴う盛土工の増</p> <p>条件変更による交通管理工の増</p> <p>西川ヤード</p> <p>現地精査に伴う流木処理工の増</p> <p>交通管理工の追加による増</p> <p>2. 工期は当初のとおりとする</p>
-------------	--