

( 第 1 回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7 年 1 2 月 9 日
契約業者名	株式会社セブン・プルーフ
契約業者の住所	東京都三鷹市上連雀四丁目 2 番 1 8 号
工事の名称	自治大学校研修棟－ 1 他（ 2 5）建築改修工事
工事場所	東京都立川市緑町 1 0－ 1
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1. 建築 1) 研修棟－ 1 変更一式 2) 管理棟 変更一式 2. 造園 1) 樹木 変更一式
工期（自）	令和 7 年 5 月 3 0 日
工期（至）	令和 7 年 1 2 月 1 9 日
変更前の契約金額	47, 575, 000 円（税込み）
変更金額	9, 075, 000 円（税込み）
変更後の契約金額	56, 650, 000 円（税込み）
変更理由	1. 建物 1) 研修棟－ 1 ・現地精査の結果、外壁改修の施工数量調査の数量を変更（増）する。 2) 管理棟 ・現地精査の結果、外壁改修の施工数量調査の数量を変更（増）する。 2. その他 ・入居官署との協議の結果、防音シートの設置が必要となったため、追加する。 3. 工期は元設計とおりとする。