

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 1 9 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋五丁目 2 0 番 8 号
業 務 の 名 称	R 6 東京国道管内交通安全対策設計他業務
業 務 場 所	東京国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	交通量調査 1式 平面交差点設計 14箇所 平面交差点交通規制図作成 1箇所 横断歩道橋撤去設計 1式 自転車通行空間設計 0.94km F型標識詳細設計 2基 門型標識詳細設計 2基 視覚障害者誘導用ブロック詳細設計 0.39km 階段手摺追加設計 1箇所
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 2 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 8 , 2 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 0 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 , 2 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平面交差点設計…関係機関との協議により、設計する数量および設計項目を精査したため、平面交差点 交通規制図作成を数量精算(増)する。</li> <li>・自転車通行空間設計…関係機関との協議により、設計する数量および設計項目を精査したため、自転車専用通行帯を数量精算(増)する。</li> <li>・道路標識設計…関係機関との協議により、設計する数量および設計項目を精査したため、F型標識、門型標識を数量精算(減)する。</li> <li>・階段手摺追加設計…地元要望により、今後詳細設計するうえで必要な事前確認のため、階段手摺追加設計を追加する。</li> <li>・打合せ等…関係機関との協議により、上記設計項目が増工したため、受発注者間の打合せ回数、関係機関との協議回数を数量精算(増)する。</li> </ul>