

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 5 日
契 約 業 者 名	宮内建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	横浜市緑区鴨居 4－6 3－5
工 事 の 名 称	R 6 横環南栄・戸塚間改良その 2 工事
工 事 場 所	神奈川県横浜市戸塚区小雀町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	<p>【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <p>1. 地盤改良工 一式 2. 構造物撤去工 一式 3. 共通仮設費 一式</p>
工 期 （自）	令和 6 年 1 0 月 4 日
工 期 （至）	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 9 , 8 6 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	－ 1 8 , 9 2 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 0 , 9 4 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	<p>1. 地盤改良工 ・現地調査の結果、固結工、固結工（I C T）を数量精査（減）する。</p> <p>2. 構造物撤去工 ・現地調査の結果、地下埋設物が確認されたため、防護施設工、埋設物撤去工、構造物取壊し工、運搬処理工を増工する。 ・現地調査の結果、水質保全の必要が生じたため、汚濁防止工を増工する。</p> <p>3. 共通仮設費 ・現地調査の結果、役務費、技術管理費、営繕費を増工する。</p> <p>4. 工期 ・上記内容の変更により、令和 7 年 1 0 月 3 1 日とする。</p>