

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) 厚木植木
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県厚木市三田 1 7 4 - 4
工 事 の 名 称	R 6 横環南栄 I C ・ J C T 改良その 3 工事
工 事 場 所	自) 神奈川県横浜市栄区田谷町 至) 神奈川県横浜市栄区飯島町
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 ・工期延長
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 9 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 9 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 工期 ・関係機関協議の結果、作業ヤード整備工の着手が遅れたため、工期を令和 7 年 1 2 月 2 6 日まで延伸する。