

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 竹中道路 東京本店
契 約 業 者 の 住 所	江東区新砂 1 - 3 - 3
工 事 の 名 称	R 6 国道 2 4 6 号伊勢原電線共同溝路面復旧工事
工 事 場 所	自) 神奈川県伊勢原市下糟屋地先 至) 神奈川県伊勢原市伊勢原 3 丁目
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	<p>【変更概要】 本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <p>1. 道路土工 2. 舗装工 3. 排水構造物工 4. 縁石工 5. 道路附属施設工 6. 防護柵工 7. 区画線工 8. 構造物撤去工 9. 仮設工</p> <p style="text-align: right;">一式</p>
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 1 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 8 , 5 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 9 , 5 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<p>1. 道路土工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、施工範囲に変更が生じたため、掘削工及び残土処理工を数量精査(減)する。 <p>2. 舗装工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、施工範囲に変更が生じたため、路面切削工、アスファルト舗装工及びコンクリート舗装工を追加、排水性舗装工及び切削オーバーレイ工を数量精査(増)し、ブロック舗装工を数量精査(減)する。 <p>3. 排水構造物工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、本工事施工範囲内の排水構造物において補修が必要であることが確認されたため、側溝工、管渠工及び集水枡・マンホール工を追加する。 <p>4. 縁石工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、施工範囲に変更が生じたため、縁石工を数量精査(増)する。 <p>5. 道路附属施設工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、施工範囲に変更が生じたため、道路附属施設工を追加する。 <p>6. 防護柵工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、本工事施工範囲内の防護柵において補修が必要であることが確認されたため、防護柵工を追加する。 <p>7. 区画線工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、舗装工の施工範囲の変更に伴い、区画線工を数量精査(増)する。 <p>8. 構造物撤去工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、施工範囲に変更が生じたため、防護柵撤去工、構造物取壊し工及び運搬処理工を数量精査(増)する。 <p>9. 仮設工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・関係機関と協議の結果、交通管理工を数量精査(増)する。