

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 3 日
契 約 業 者 名	日本フィールド・エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	品川区西五反田 1 - 1 4 - 8
工 事 の 名 称	R 5 京浜河川管内 (多摩川) 本線系ネットワーク設備更新工事
工 事 場 所	京浜河川事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	1. 高度情報化設備 高度情報化設備を増工する。 2. 高度情報化設備工 高度情報化設備工を増工する。 3. 工期 令和 7 年 1 月 3 1 日から 4 9 日延長し、令和 7 年 3 月 2 1 日とする。
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 4 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 4 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 7 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	日本フィールド・エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	品川区西五反田 1 - 1 4 - 8
工 事 の 名 称	R 5 京浜河川管内 (多摩川) 本線系ネットワーク設備更新工事
工 事 場 所	京浜河川事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	1. 高度情報化設備工において数量精算 (増) する。 2. 工期 工期は元設計通り令和 7 年 3 月 2 1 日とする。
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 7 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 9 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 0 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	