

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	日本テクニカル・サービス (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区池尻 3 - 1 0 - 3
工 事 の 名 称	R 5 京浜河川管内 (鶴見川) 支線系ネットワーク設備更新工事
工 事 場 所	京浜河川事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	1. 高度情報化設備 高度情報化設備を増工する。 2. 高度情報化設備工 高度情報化設備工を増工する。 3. 有線通信設備工等においては、数量精算 (増)、 システムインテグレーションにおいては数量精算 (減) を行う。
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 5 , 2 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 9 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 9 , 1 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 3 日
契 約 業 者 名	日本テクニカル・サービス (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区池尻 3 - 1 0 - 3
工 事 の 名 称	R 5 京浜河川管内 (鶴見川) 支線系ネットワーク設備更新工事
工 事 場 所	京浜河川事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	1. 工期 工期は当初から 2 8 日間延期し、令和 7 年 2 月 2 8 日までとする。
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 9 , 1 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 9 , 1 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	