

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 吉田組 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	中央区日本橋掘留町 1 - 5 - 9
工 事 の 名 称	R 5 西湘海岸第 5 潜水突堤作業基盤整備工事
工 事 場 所	神奈川県中郡大磯町国府本郷地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	根固め工 1 式 工事用道路整備工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 2 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 8 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 1 , 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	