

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) ナカノフドー建設
契 約 業 者 の 住 所	千代田区五番町 4 - 7
工 事 の 名 称	R 5 多摩川右岸石田防災ステーション基盤整備工事
工 事 場 所	東京都日野市石田一丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	河川土工 1 式 盛土 約 2 7 0 m <sup>3</sup> 盛土 (ICT) 約 7, 3 0 0 m <sup>3</sup> 法覆護岸工 1 式 擁壁護岸工 1 式 プレキャスト擁壁 1 2 1 m 付帯道路工 1 式 電気通信設備工 1 式 排水構造物工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 7, 9 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5, 5 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 3, 4 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	