

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	国土開発工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県厚木市中町 2 - 6 - 1 0
工 事 の 名 称	R 5 多摩川押立町河道掘削 (その 2) 工事
工 事 場 所	東京都府中市押立町五丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	1. 河川土工 掘削工を数量 (減) する。 掘削工 (ICT) 及び土砂等運搬、土砂分別工を数量 (増) 2. 仮設工 工事用道路を数量 (増) 汚濁防止工を増工 交通管理工を数量 (増) 3. 共通仮設費 技術管理費を増工する。 4. 営繕費を増工する。
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 2, 1 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 9, 7 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 1, 8 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	