

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 3 0 日
契 約 業 者 名	中村建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	立川市錦町 2 - 8 - 1 8
工 事 の 名 称	R 5 多摩川周辺整備工事
工 事 場 所	東京都世田谷区玉川地先外 3 箇所
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	<p>【二子玉川地区】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 河川土工 掘削工、盛土工、法面整形工を数量精査 (減)</li> <li>2. 構造物撤去工 コンクリート舗装工、ダスト舗装工、縁石工、道路付属物工を追加。</li> <li>3. 植栽工 高木植栽工を減工、中低木植栽工を増工、地被類植栽工を追加。</li> <li>4. 法覆護岸工 市松芝を減工。</li> <li>5. 付属物設置工 防止柵工を減工。</li> <li>6. 付帯道路工 アスファルト舗装工 (天端道路部)、アスファルト舗装工取付道路部)、管理用坂路工を追加。</li> <li>7. 営繕費を追加する。</li> <li>8. 緊急河川敷道路工 舗装工、植栽工を増工。付属物設置工を追加。</li> <li>9. 仮設工 工事用道路工を追加。 構造物撤去工を追加。</li> <li>10. 交通管理工を追加する。</li> <li>11. 共通仮設費 運搬費を追加。 木根等処分費を追加。 事業損失防止施設費を追加。 3次元データ起工測量・設計データの作成費用及び、 3次元出来形管理・データ納品・外注費用等を追加。 また、遠隔臨場、施工調査費等を追加。</li> </ol> <p>【石田地区】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 資材運搬工 資材運搬工、運搬処理工を増工。</li> <li>2. 仮設工 交通管理工を追加。</li> <li>3. 共通仮設費 営繕費を追加する。</li> </ol>
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 7, 2 8 0, 0 0 0 円 (税込み)

変 更 金 額	＋ 1 2 9, 9 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 7, 1 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	