

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) YDKテクノロジーズ
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区千駄ヶ谷5-23-13
工 事 の 名 称	R5多摩川石原流速観測設備設置工事
工 事 場 所	東京都調布市多摩川3丁目地先
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	流速観測装置 4台 監視装置 1台 流速観測装置設置工 4台 通信配線工 1式 配管配線工 1式 (工事発注規模) 3,000万円以上 6,000万円未満
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	42,900,000円 (税込み)
変 更 金 額	-1,760,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	41,140,000円 (税込み)
変 更 理 由	