

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	木本建興（株）
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県相模原市中央区中央 3 - 3 - 1 5
工 事 の 名 称	R 5 多摩川大丸河道掘削工事
工 事 場 所	東京都稲城市大丸地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 河川土工（掘削、掘削(ICT)、土砂分別工、廃棄物処理工） 現地精査の結果、河川土工を減工とする。 2. 仮設工（工事用道路工） 現地精査の結果、仮設工（工事用道路工）を増工とする。 3. 仮設工（交通管理工） 現地精査の結果、土砂の場外搬出において、交通誘導員を配置する必要が生じたため、交通誘導員を増工とする。 4. 共通仮設費（技術管理費、営繕費） 3 次元起工測量・3 次元設計データ費用、遠隔臨場、快適トイレ等の費用を追加する。また、秋ヶ瀬ヤードへ土砂を運搬する必要が生じたため、土質試験を増工とする。
工 期 （自）	令和 6 年 6 月 4 日
工 期 （至）	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 5 , 0 5 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 5 , 1 9 2 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 0 , 2 4 2 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	