

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	鈴木工業（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	品川区南大井 6 - 2 4 - 1 4
工 事 の 名 称	R 5 多摩川南六郷河道掘削工事
工 事 場 所	東京都大田区南六郷地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	<div>1. 土砂分別・運搬工 (1) 廃材処分の数量(増)。 2. 仮設工 (1) 工事用道路工 敷鉄板と土木シートを追加。 (2) 防塵対策工 防塵対策工を追加。 (3) 交通管理工 交通誘導員を追加。 3. 共通仮設費 (1) 運搬費 仮設材運搬を増工する。 (2) 安全費（警戒船） 警戒船を追加する。 (3) 安全費（安全施設費） 追加。安全施設費を (4) 技術管理費 ICT 施工を行ったため、3次元データ測量・設計データの作成費用、3次元出 来形管理・データ納品費用・外注経費等費を追加。 また、ICT 活用効果等調査費、諸経費動向調査を追加。 (5) 営繕費 営繕費を追加する。</div>
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 2 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 3 , 4 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 0 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 4 , 4 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)

变 更 理 由	
------------------	--