

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	東洋建設 (株) 横浜支店
契 約 業 者 の 住 所	横浜市中区山下町 2 5 番地 1 5
工 事 の 名 称	R 5 鶴見川芦穂橋河道浚渫工事
工 事 場 所	神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央地先
工 事 種 別	河川しゅんせつ工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	<ol style="list-style-type: none">1. 浚渫工 (ポンプ 浚渫船) 浚渫船運転工、作業船運転工を増工する。2. 浚渫工 (バックホウ浚渫船)、浚渫工 (バックホウ浚渫船 (ICT)) 浚渫船運転工 (バックホウ浚渫船) を削除し、浚渫船運転工 (バックホウ浚渫船 (ICT)) を追加。 作業船運転工を増工。3. 浚渫土処理工 浚渫土処理工の数量 (増) 。4. 仮設工 汚濁防止工、付属施設工を増工。5. 構造物撤去工 運搬処理工を増工。6. 共通仮設費 (1) 運搬費 交通船を追加。 (2) 準備費 繫船費 (河川) (1) 高濃度吸引圧送船を増工。 (3) 安全費 警戒船の数量 (増) 。(4) 技術管理費 保守点検を変更。 (5) 営繕費 快適トイレの設置。7. 業務委託費 潜水探査を増工。
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 2 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 5 , 5 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 8 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)