

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	りんかい日産建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	港区芝 2 - 3 - 8
工 事 の 名 称	R 6 多摩川上布田町河道浚渫 (その 1) 工事
工 事 場 所	東京都調布市上布田町地先
工 事 種 別	河川しゅんせつ工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 浚渫土処理工 搬出先の変更に伴い、浚渫土処理工を増工とする。 2. 仮設工 (交通管理工) 交通誘導員については、数量精査 (減) とする。 3. 共通仮設費 (技術管理費、営繕費) 3 次元起工測量・3 次元設計データ費用、遠隔臨場、快適トイレ等の費用を増工とする。
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 5, 4 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 9, 8 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 5, 2 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	