

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	あおみ建設（株）横浜支店
契 約 業 者 の 住 所	横浜市中区本町二丁目 1 5 番地
工 事 の 名 称	R 6 多摩川上布田町河道浚渫（その 2）工事
工 事 場 所	東京都調布市上布田町地先
工 事 種 別	河川しゅんせつ工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 浚渫工（I C T） 浚渫工を増工とする。 2. 浚渫土処理工 浚渫土処理工を増工とする。 3. 仮設工（交通管理工） 交通誘導員については、数量精査（減）とする。 4. 共通仮設費（技術管理費、営繕費）、3 次元起工測量・3 次元設計データ 費用、遠隔臨場、快適トイレ等の費用を増工とする。
工 期（自）	令和 6 年 9 月 1 日
工 期（至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 9, 2 5 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 3 0, 5 8 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 9, 8 3 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	