

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	馬淵建設（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋本町 4 - 1 5 - 9
工 事 の 名 称	R 6 多摩川東六郷河道掘削工事
工 事 場 所	東京都大田区南六郷地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	<p>1. 海岸土工</p> <p>(1) 掘削工、掘削工 (ICT)</p> <p>掘削工を減工し、掘削工 (ICT) の増工。</p> <p>(2) 残土処理工</p> <p>残土処理工を数量精査 (減)。</p> <p>(3) 土砂分別・運搬工</p> <p>1) 土砂分別</p> <p>土砂分別を数量精査 (増)。</p> <p>2) 土砂分別事前改良</p> <p>土砂分別事前改良を追加。</p> <p>2. 仮設工</p> <p>(1) 工事用道路工</p> <p>敷鉄板を数量精査 (増)。</p> <p>(2) 仮水路工</p> <p>暗渠排水管を追加。</p> <p>(3) 汚濁防止工</p> <p>汚濁防止工を数量精査 (増)。</p> <p>(4) 交通管理工</p> <p>数量精査 (増)。</p> <p>5. 共通仮設費</p> <p>(1) 運搬費</p> <p>仮設材運搬費を数量精査 (増)。</p> <p>(2) 準備費</p> <p>木根等処分費を追加。</p> <p>(3) 安全費 (安全施設費)</p> <p>安全施設費を追加。</p> <p>(4) 安全費 (仮囲い)</p> <p>仮囲いを追加する。</p> <p>(5) 技術管理費</p> <p>3次元データ測量・設計データの作成費用、3次元出来形管理・データ納品費用・外注経費等費を追加。</p> <p>遠隔臨場・ICT 活用効果等調査費用・施工調査費を追加。</p> <p>(6) 営繕費</p> <p>営繕費を追加する。</p>
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 0 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 8 , 6 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 8 9 , 5 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)