

契約変更の内容 (第4回)

契約変更年月日	令和 7 年 12 月 11 日
契約業者名	株式会社 RY アーキテクト
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢公園 1-1
業務の名称	明治記念大磯邸園西地区 1・2 期 (22) 工事監理業務
業務場所	神奈川県中郡大磯町西小磯字稲荷松 58、 神奈川県中郡大磯町西小磯字稲荷松 65-2 他
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、神奈川県中郡大磯町西小磯字稲荷松 58、神奈川県中郡大磯町西小磯字稲荷松 65-2 他に所在する建物における明治記念大磯邸園西地区 1 期 (22) 新営その他工事及び明治記念大磯邸園西地区 2 期 (22) 建築改修その他工事の工事監理業務を行うものである。
履行期間 (自)	令和 5 年 1 月 12 日
履行期間 (至)	令和 7 年 12 月 26 日
変更前の契約金額	44,047,800 円 (税込み)
変更金額	0 円 (税込み)
変更後の契約金額	44,047,800 円 (税込み)
変更理由	<p><内容> 本業務の対象工事である「明治記念大磯邸園西地区 2 期 (22) 建築改修その他工事」の工期延期に伴い、履行期限の延長を行う。</p> <p>元履行期間：令和5年1月12日から令和7年12月26日まで 改履行期間：令和5年1月12日から令和8年 3月31日まで</p>