

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 9 日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区北大塚 1 - 1 5 - 6
業 務 の 名 称	R 6 常陸川水門改築等対策検討業務
業 務 場 所	霞ヶ浦河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	既設常陸川水門延命化対策検討一式 学識者・関係機関ヒアリング一式 履行期間 1 2 日間延長
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 2 月 1 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4, 9 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5, 0 0 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 既設常陸川水門延命化対策検討 国土技術政策総合研究所及び土木研究所との協議にて、耐震対策に関する追加検討を実施する必要があるため、増工する。</li><li>2. 学識者・関係機関ヒアリング 国土技術政策総合研究所及び土木研究所との協議にて、別途、追加検討の必要性があり、関係機関協議を先送りにするため、減工する。</li><li>3. 履行期間 国土技術政策総合研究所及び土木研究所との協議にて得た課題の整理に時間を要することから、履行期間を 1 2 日延長し、令和 7 年 1 2 月 2 2 日迄とする。</li></ol>