

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 5 日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント株式会社 東京事務所
契 約 業 者 の 住 所	東京都品川区大崎一丁目 1 1 番 1 号
業 務 の 名 称	R 6 神奈川県内道路整備効果分析他業務
業 務 場 所	神奈川県内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	神奈川県内における現在の交通状況のほか、将来交通需要や交通特性等を把握したうえで、整備効果の早期発現等を考慮し、事業の必要性について把握分析、検討資料の作成を行う。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 2 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1, 2 2 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 1 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2, 0 4 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<p>1. 整備効果資料作成 改訂されたマニュアルに拠り、横浜環状南線・横浜湘南道路における便益が適切に算定されるか確認するため、本業務に費用便益分析を追加する。</p> <p>2. 履行期間 上記内容の変更により、令和7年12月19日までとする。</p>