

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 9 日
契 約 業 者 名	中央コンサルタンツ株式会社 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区西新宿八丁目 1 7 番 1 号
業 務 の 名 称	R 6 横浜国道事務所管内電線共同溝設計外（その 2）業務
業 務 場 所	横浜国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	横浜国道事務所管内において、2 地区の電線共同溝の予備設計、また、電線共同溝整備をするにあたっての 1 4 地区の地中探査を行い、平面図、縦断図を作成する。
履 行 期 間（自）	令和 7 年 1 月 1 7 日
履 行 期 間（至）	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 7, 4 2 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 6, 6 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	6 4, 0 2 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	<p>1. 地中探査 現地調査及び関係機関との協議の結果、地中埋設物の確認に必要な範囲に変更が生じたことから、側線設定及び現地計測を増工する。</p> <p>2. 安全費 関係機関との協議の結果及び施工範囲の増工に伴い、交通誘導警備員を増工する。</p> <p>3. 電線共同溝予備設計 現地調査及び関係機関との協議の結果、電線共同溝予備設計の実施範囲に変更が生じたことから、電線共同溝修正設計を増工する。</p> <p>4. BIM/CIM 現地調査の結果、地中埋設物の確認及び移設を検討する必要性が生じたことから、BIM/CIM活用検討を追加する。</p> <p>5. 工期 上記内容の変更により、令和 8 年 2 月 2 7 日までとする。</p>