

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年11月28日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング（株）事業統括本部
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋五丁目 2 0 番 8 号
業 務 の 名 称	R 7 荒川下流河川管理施設監理等検討業務
業 務 場 所	荒川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係コンサルタント業務
業 務 概 要	本業務は、河川の維持管理を適切かつ適正に遂行することを目的とし、堤防等河川管理施設の変状等を評価し、変状等の進行する可能性や河川管理に与える影響を検討し、必要な修繕等の実施のための修繕計画等の基礎資料のとりまとめを行うものである。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年4月16日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,987,000円（税込み）
変 更 金 額	+5,544,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	25,531,000円（税込み）
変 更 理 由	<p>1. 赤水門維持管理方法検討</p> <p>重要文化財に指定された旧岩淵水門（赤水門）を歴史的構造物として後世に残すため、施設の健全性評価を実施し、維持管理方法について検討する必要があるため追加（増）を行う。</p>