

( 第 1 回 )、最終 ) 契約変更の内容

|                 |  |
|-----------------|--|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和7年11月28日   |
| 契 約 業 者 名       | 関東建設マネジメント(株)  |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6 マルキュービル   |
| 業 務 の 名 称       | R 7 茨城第 1 ブロック技術審査業務   |
| 業 務 場 所         | 常陸河川国道事務所  |
| 業 種 区 分         | 土木関係建設コンサルタント  |
| 業 務 概 要         | 1. 数量変更 (増及び追加)  |
| 履 行 期 間 ( 自 )   | 令和7年4月1日   |
| 履 行 期 間 ( 至 )   | 令和8年3月31日  |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 57, 879, 470円 (税込)   |
| 変 更 金 額         | +2, 049, 520円 (税込)   |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 59, 928, 990円 (税込)   |
| 変 更 理 由         | 1. 工事発注資料の作成、競争参加資格確認申請書等の分析・整理、発注予定及び参加者数の見直しによる数量変更 (増及び追加) を行う。<br>2. 工期は元設計とおりとする。 |