

(第 1 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7 年 9 月 5 日
契約業者名	第一電機工業（株）
契約業者の住所	東京都足立区梅島 3 丁目 3 2 番 2 4 号
工事の名称	警察大学校（2 4）電気設備改修その他工事
工事場所	東京都府中市朝日町 3 - 1 2 - 1
工事種別	電気設備工事他
工事概要	<p>本館（SRC造 地上7階建て、地下1階 延べ面積 30,740 m²） 電灯設備、動力設備、発電設備、拡声設備、誘導支援設備 火災報知設備、中央監視制御設備、機械設備工事、建築工事 工事一式</p> <p>学生寮（SRC造、地上13階建て地下1階、延べ面積 242,262 m²） 電灯設備 工事一式</p>
工期（自）	令和 6 年 1 1 月 1 日
工期（至）	令和 8 年 1 月 3 0 日
契約金額	503,800,000 円
変更金額	20,460,000 円
変更後の契約金額	524,260,000 円

	<p>1. 本館</p> <p>1) 発電設備</p> <ul style="list-style-type: none">・現地精査の結果、システムの見直しにより温水循環ポンプ2台、膨張タンク（密閉形）2基を追加する。 <p>2) 機械設備工事</p> <ul style="list-style-type: none">・現地精査の結果、常用発電機室の給排気ファンの老朽化が判明し更新が必要となったため変更（増）とする。 <p>3) 建築工事</p> <ul style="list-style-type: none">・現地精査の結果、設備基礎の形状変更及び設備基礎改修の追加が必要となったため変更（増）とする。 <p>2. 工期は、常用発電機の給排気ファンの更新の変更により36日間延長し、令和8年1月30日までとする。</p>
--	--