

(第 1 回 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月16日
契 約 業 者 名	R 6 久慈川・那珂川河川管理施設等監理検討業務 河川財団・エコー・日水コン設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋小伝馬町 1 1 番 9 号
業 務 の 名 称	R 6 久慈川・那珂川河川管理施設等監理検討業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 中丸川水門における土砂堆積に関する対策の検討 (追加)
履 行 期 間 (自)	令和7年8月1日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	39, 996, 000円 (税込)
変 更 金 額	+1, 694, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	41, 690, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 中丸川水門における土砂堆積に関する対策の検討 (追加) 中丸川水門において土砂堆積によりゲートの開閉に支障が生じていることから早急に対策案の検討が必要になったため、中丸川水門における土砂堆積に関する対策の検討を追加する。